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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1 Доля обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными на

раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках

программы "Билет в будущее", ПРОЦ

01.10.2020 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000Дополнительный

показатель

20,0000

 (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей

1.2 Количество субъектов Российской

Федерации, выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования дополнительного

образования детей, ЕД

31.12.2020 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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 (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.3 Охват детей деятельностью

региональных центров выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров

«IТ-куб», ПРОЦ

01.01.2020 0,0000 0,0000 37,0000 36,0000 34,0000 34,0000Дополнительный

показатель

22,0000

 (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным

образованием, ПРОЦ

01.01.2018 74,0000 75,0000 65,0000 66,0000 70,5000 75,0000Основной

показатель

73,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей

и талантов детей и молодежи 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях различных

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор заявок субъектов Российской

Федерации, на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения

(софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования детей. При реализации

мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей указывается количество введеных ученико-мест, обеспечивающих

повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Новые места создаются в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

В образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей созданы

(нарастающим итогом к созданным ранее в 2019 и 2020 годах новым местам):

к концу 2021 года - 900 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2022 года – 1050 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2023 года – 1200 тыс. новых ученико-мест;

к концу 2024 года – 1350 тыс. новых ученико-мест.

Значение количества создаваемых ученико-мест, обеспечивающих повышение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным

образованием, подлежит ежегодному уточнению с учетом результатов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей

Сахалинская область приняла участие и прошла  конкурсный

отбор на предоставление субсидии из федерального бюджета

на создание новых мест в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех направленностей.

К 2024 году в Сахалинской области в образовательных

организациях должно быть создано  0,766 тысяч новых мест

для реализации дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей. В 2022 году планируется

создать 0,383 тыс. новых мест и 2023 году - 0,383 тыс. новых

мест. В 2021 году планируется реализация организационных

мероприятий.

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2021 - 0 ТЫС ЕД

на 31.12.2022 - 0.383 ТЫС ЕД

на 31.12.2023 - 0.766 ТЫС ЕД

на 31.12.2024 - 0.766 ТЫС ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить

профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:

2021 год - не менее 534 тыс. человек;

2022 год - не менее 684 тыс. детей;

2023 год - не менее 834 тыс. детей; 2024 год - не менее 1046 тыс. детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

Создана и функционирует система мер ранней

профориентации, которая обеспечивает ознакомление

обучающихся 6-11 классов с современными профессиями,

позволяет определить профессиональные интересы детей,

получить рекомендации по построению индивидуального

учебного плана.

Система основывается на реализации дополнительных

общеобразовательных программ, включающих в себя

механизмы профессиональных проб и работу с лучшими

представителями профессий, а также использования

цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).

К концу 2024 года 4,041 тыс. человек должны принять

участие в мероприятиях по ранней ориентации., в том числе

2021 год - 2,063 тыс. чел, 2022 год - 2,641 тыс. чел., 2023 год

- 3,221 тыс. чел. Достижение результата обеспечивается

нарастающим итогом по 580 человек ежегодно.

Отчеты выгружаются с федеральной платформы "Билет в

будущее".

С целью достижения результата проекта муниципальным

образованиям предлагается организовать работу с

обучающимися по участию в мероприятиях по

профессиональной ориентации.

).

на 31.12.2019 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 2.063 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 2.641 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 3.221 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 4.041 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен отбор субъектов РФ на предоставление

субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в

нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых

городах, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности и населенных пунктах, численность населения которых не превышает 50 тыс. человек (в том

числе поселки городского типа), для реализации программ по предмету "Физическая культура". Реализация мероприятий по обновлению

материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, проводится по

следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической

культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных

спортивных сооружений. К концу 2024 года материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом будет обновлена не

менее чем в 5700 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (нарастающим итогом с 2019 года):

2021 год - не менее 2900 общеобразовательных организаций;

2022 год - не менее 3800 общеобразовательных организаций;

2023 год - не менее 4700 общеобразовательных организаций;

2024 год - не менее 5700 общеобразовательных организаций.

 Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит

ежегодному уточнению.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена

материально-техническая база для занятий детей физической

культурой и спортом.

Сахалинская область  приняла участие и получила  субсидию

из федерального бюджета на обновление материально-

технической базы (ремонт спортивного зала) в

общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, с учетом

существующего регионального опыта определения уровня

оснащения материально-технической базы

общеобразовательных организаций, расположенных в

сельской местности и поселках городского типа, для

реализации программ по предмету "Физическая культура".

За период реализации проекта материально техническая база

будет оснащена в 6 образовательных организациях.

Информация за 2019-2020 год уже предоставлена в отчетах.

Планируется обновить материально техническую базу в 2021

год - в МО ГО "Александровск-Сахалинский район", 2022

год - МО ГО "Охинский", 2023 год - МО"Холмский ГО",

2024 год - МОГО "Смирныховский".

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 2 ЕД

на 31.12.2021 - 3 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 6 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К концу 2024 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, реализующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и Успех и федеральных детских

центров, дополнительные общеобразовательные программы, в том числе проводимые на регулярной (еженедельной) основе, а также с

применением дистанционных образовательных технологий, профильные региональные смены, особо значимые региональные мероприятия по

выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.

Нарастающим итогом (с 2019 года) региональные центры выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи созданы:

к концу 2021 года – в 44 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 61 субъекте Российской Федерации;

к концу 2023 года – в 76 субъектах Российской Федерации;

к концу 2024 года – во всех субъектах Российской Федерации.Значение количества создаваемых центров подлежит ежегодному уточнению с

учетом итогов проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Деятельностью регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи должно быть ежегодно

охвачено не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, из которых 1% обучающихся по

тематическому направлению «Спорт».

В Государственном информационном ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способности, содержится информация о результатах и

достижениях одаренных детей и молодежи, в том числе получающих поддержку на федеральном и региональном уровнях для их дальнейшего

сопровождения и построения индивидуального учебного плана.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Созданы и функционируют региональные центры выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи

В Сахалинской области реализованы мероприятия по

созданию центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии

с утвержденными методическими рекомендациями

Минпросвещения России совместно с Образовательным

фондом "Талант и успех".

К 2024 году центр обеспечивает охват не менее 5%

обучающихся по образовательным программам основного и

среднего общего образования, в том числе программами

дополнительного образования детей, проводимыми на

регулярной (еженедельной) основе, профильными

региональными сменами, программами с применением

дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на

регулярной основе особо значимые региональные

мероприятия по выявлению выдающихся способностей и

высокой мотивации у детей и молодежи.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году во всех субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом с 2019 года)  внедрена Целевая модель развития региональных систем

дополнительного образования детей:

к концу 2021 года – в 72 субъектах Российской Федерации;

к концу 2022 года – в 77 субъектах Российской Федерации;

к концу 2023 года – во всех субъектах Российской Федерации.

Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей подразумевает проведение следующих мероприятий:

1. Создание и обеспечение функционирования эффективной структуры управления региональной системой дополнительного образования детей (в

том числе регионального модельного центра дополнительного образования детей, муниципальных опорных центров дополнительного образования

детей, межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования

детей), обеспечивающей рациональное использование инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов системы образования,

результативное межведомственное и межуровневое взаимодействие в рамках развития региональной системы дополнительного образования детей.

2. Формирование и распространение организационно-финансовых механизмов в системе дополнительного образования детей, направленных на

повышение качества дополнительного образования детей, а также равный доступ детей к обучению по дополнительным общеобразовательным

программам с учетом различных образовательных потребностей и возможностей детей.

3. Формирование современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и

управленческих кадров сферы дополнительного образования детей и специалистов-практиков из реального сектора экономики, студентов и

аспирантов.

4. Переход полностью на персонифицированный учет детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, через системы

региональных навигаторов по дополнительным общеобразовательным программам

5. Наполнение региональных навигаторов сведениями об услугах в сфере дополнительного образования детей и их поставщиках для обеспечения

их свободного выбора потребителями услуг (детьми или их семьям).

С 2024 года обеспечена по0ддержка функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.1

Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей

Сахалинская область приняла участие и получила на 2021

год субсидию из федерального бюджета на внедрение и

функционирование Целевой модели дополнительного

образования детей. Субсидия будет предоставлена ГБОУ

ОЦВВР для реализации мероприятий в 2021 году по

внедрению модели на территории Сахалинской области.

Целевая модель представляет собой создание регионального

и муниципальных центров дополнительного образования,

внедрение механизма персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей и

персонифицированного учета детей, посредством

предоставления детям сертификатов дополнительного

образования, разработку и внедрение

дополнительных общеобразовательных программ

дополнительного образования.

С 2022 по 2024 год предусмотрены мероприятия по

проведению мониторингов достижения показателя "Доля

детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным

образованием", которая должна составить: 2021 год - 65%,

2022 год - 66%, 2023 год - 70,5%, 2024 год - 75% от общего

количества детей, проживающих в Сахалинской области в

возрасте от 5 до 18 лет.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых

с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках  реализуемых с учетом опыта и модели  образовательной онлайн платформы "Проектория",

 направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.В рамках программ проведены уроки, в которых примут участие:

в 2021 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2022 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2023 году – не менее 5 миллионов детей;

в 2024 году – не менее 6 миллионов детей.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю профориентацию

 С целью создания условий для самоопределения в выборе

будущего профессионального пути, образовательными

организациями обеспечивается просмотр открытых онлайн-

уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию школьников. К концу 2024 года не менее

21,5 тыс. обучающихся примут участие в открытых онлайн-

уроках «Проектория»., в том числе 2021 год, 2022 год и 2023

год по   17,9 тыс. человек. Проведение онлайн-уроков

обеспечивается образовательными организациями

муниципальных образований. Отчеты предоставляются в

министерство образования.

на 31.12.2019 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.0179 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.0179 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.0179 МЛН ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 0.0215 МЛН ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7

Собственные результаты

7.1

Создан и функционирует региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и

успех"

 Региональный центр выявления, поддержки и развития

способностей у детей  и молодежи был создан в Сахалинской

области в 2018 году. В период с 2019 по 2020 год за средства

областного бюджета были проведены мероприятия,

направленные на организацию работы с талантливыми

детьми.  Региональный результат завершен в 2020 году.

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2020

7.2

Приобретение оборудования и средств обучения для мобильного

технопарка "Кванториум"

Приобретено оборудование для функционирования

мобильного технопарка "Кванториум". Мобильный

трехнопарк "Кванториум"открыт в 2020 году.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020

7.3

В Сахалинской области внедрена целевая модель развития

региональной системы дополнительного образования детей

 В Сахалинской области проведена подготовительная работа

по разработке нормативных документов для внедрения

целевой модели развития региональной системы

дополнительного образования детей.

на 31.12.2020 - 1 ДОКУМ

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

7.4

Внедрена методология (целевая модель) наставничества

обучающихся для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по общеобразовательным,

дополнительным общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися

К концу 2020 года внедрена методология (целевая модель)

наставничества обучающихся в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, разработанная

Минпросвещения России, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися.

на 31.12.2020 - 1 шт

31.12.2020

7.5

Организация деятельности регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб"

Данный региональный результат направлен на достижение

значения показателя проекта "Доля детей, охваченных

деятельностью региональных центров выявления, поддержки

и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб". В рамках

организации деятельности сущностей и проведения

мероприятий для детей охват детей в 2021 году должен

составить -37%, 2022 год - 36%, 2023 год - 34%, 2024 год -

34%. Создание центров "IT-куб" в Сахалинской области

запланировано на 2021 год.

на 31.12.2021 - 37 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 36 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 34 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 34 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создан и функционирует региональный

центр выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

1.1 30,97 0,0012,30 0,00 0,00 43,270,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,97

30,97

0,00

0,00

12,30

12,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43,27

43,27

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приобретение оборудования и средств1.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

обучения для мобильного технопарка

"Кванториум"

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация  деятельности регионального

центра  выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи, технопарков "Кванториум" и

центров "IT-куб"

1.3 0,00 14,970,00 14,72 0,00 45,8116,13

1.3.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,97

14,97

0,00

0,00

16,13

16,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,81

45,81

0,00

0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,72

14,72

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В общеобразовательных организациях, расположенных в

сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, обновлена материально-

техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

2,47 3,34 0,67 0,61 0,59 0,00 7,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

5,74

5,74

-5,74

0,00

11,82

11,82

-11,82

0,00

7,92

7,92

-7,92

0,00

4,19

4,19

-4,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36,11

36,11

-36,11

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

6,44

6,44

-6,44

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена и функционирует Целевая модель развития

региональных систем дополнительного образования детей0

Внедрена и функционирует Целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей

3.1 0,00 0,000,00 14,68 0,00 14,680,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 8,28 0,00 0,00 0,00 8,28

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 14,6814,68
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,68

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,68

0,00

0,00

0,00

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы новые места в образовательных организациях

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей0

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для

реализации дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей

4.1 0,00 4,720,00 0,00 0,00 7,342,62

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 2,78 1,55 0,00 4,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,72

4,72

0,00

2,62

2,62

0,00

0,00

0,00

0,00

7,34

7,34

0,00

0,00

0,00

0,00



22

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 30,97 12,30 29,39 19,68

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

-5,74 -11,82 -6,44 -7,92

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

36,72 27,6024,12 35,83

5,74 7,9211,82 6,44

18,75 0,00 111,09

-4,19 0,00 -36,11

22,94 0,00 147,20

4,19 0,00 36,11

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,47 3,393,34 8,95 2,14 0,00 20,28

30,97 19,6812,30 29,39 18,75 0,00 111,09

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

2 Администратор регионального

проекта

Неретин Н.В. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и защиты прав детей

Бабина Е.Ф. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

5 Участник регионального

проекта

Неретин Н.В. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и защиты прав детей

Бабина Е.Ф. 30

6 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30
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7 Участник регионального

проекта

Милишкевич А.И. Заместитель министра -

начальник отдела

материальных ресурсов и

государственного заказа

Киктева А.Н. 5

8 Участник регионального

проекта

Уон К.Д. Методист отдела

методической поддержки

образовательных программ и

внедрению новых форм

дополнительного образования

Неретин Н.В. 25

9 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

10 Участник регионального

проекта

Удалова И.Н. Референт Паномаренко О.Г. 15

11 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н.А. Советник Паномаренко О.Г. 10

Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю

профориентацию

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

13 Участник регионального

проекта

Монагарова Н.П. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере общего образования

Мирова С.А. 15

14 Участник регионального

проекта

Лавренникова Н.В. Заместитель начальника

отдела анализа, планирования

и прогнозирования

10

15 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

16 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30
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Создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Монагарова Н.П. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере общего образования

Мирова С.А. 15

18 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

19 Участник регионального

проекта

Монагарова Н.П. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере общего образования

Мирова С.А. 15

20 Участник регионального

проекта

Ершова Е.Г. Ведущих консультант отдела

реализации государственной

политики в сфере общего

образования

Монагарова Н.П. 10

21 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

23 Участник регионального

проекта

Монагарова Н.П. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере общего образования

Мирова С.А. 15

24 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

25 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30



26

26 Участник регионального

проекта

Лавренникова Н.В. Заместитель начальника

отдела анализа, планирования

и прогнозирования

10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом.

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

28 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

29 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

30 Участник регионального

проекта

Мирова С.А. Первый заместитель министра Киктева А.Н. 2

31 Участник регионального

проекта

Клинова Е.В. Ведущий консультант отдела

реализации государственной

политики в сфере общего

образования

5

32 Участник регионального

проекта

Удалова И.Н. Референт Паномаренко О.Г. 15

33 Участник регионального

проекта

Паномаренко О.Г. Заместитель министра,

начальник отдела

Киктева А.Н. 5

34 Участник регионального

проекта

Монагарова Н.П. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере общего образования

Мирова С.А. 15

35 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н.А. Советник Паномаренко О.Г. 10
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Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

37 Участник регионального

проекта

Удалова И.Н. Референт Паномаренко О.Г. 15

38 Участник регионального

проекта

Монагарова Н.П. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере общего образования

Мирова С.А. 15

39 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

40 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н.А. Советник Паномаренко О.Г. 10

41 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

42 Участник регионального

проекта

Ершова Е.Г. Ведущих консультант отдела

реализации государственной

политики в сфере общего

образования

Монагарова Н.П. 10

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

43 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

44 Участник регионального

проекта

Неретин Н.В. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и защиты прав детей

Бабина Е.Ф. 30
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45 Участник регионального

проекта

Уон К.Д. Методист отдела

методической поддержки

образовательных программ и

внедрению новых форм

дополнительного образования

Неретин Н.В. 25

46 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

47 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

Приобретение оборудования и средств обучения для мобильного технопарка "Кванториум"

48 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

49 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

50 Участник регионального

проекта

Удалова И.Н. Референт Паномаренко О.Г. 15

51 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н.А. Советник Паномаренко О.Г. 10

В Сахалинской области внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей

52 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

53 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30
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Внедрена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением

лучших практик обмена опытом между обучающимися

54 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

55 Участник регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

56 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

57 Участник регионального

проекта

Французова С.А. Начальник отдела Бабина Е.Ф. 30

Организация деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков

"Кванториум" и центров "IT-куб"

58 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бабина Е.Ф. Заместитель министра

образования Сахалинской

области

Киктева А.Н. 30

59 Участник регионального

проекта

Уон К.Д. Методист отдела

методической поддержки

образовательных программ и

внедрению новых форм

дополнительного образования

Неретин Н.В. 25

60 Участник регионального

проекта

Патрушева Н.Н. Референт отдела реализации

проектов и программ

Карпова Н.Ю. 30

61 Участник регионального

проекта

Монагарова Н.П. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере общего образования

Мирова С.А. 15

62 Участник регионального

проекта

Игнатьева Н.А. Советник Паномаренко О.Г. 10
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63 Участник регионального

проекта

Ершова Е.Г. Ведущих консультант отдела

реализации государственной

политики в сфере общего

образования

Монагарова Н.П. 10

64 Участник регионального

проекта

Неретин Н.В. Начальник отдела реализации

государственной политики в

сфере воспитания,

дополнительного образования

и защиты прав детей

Бабина Е.Ф. 30
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка (Сахалинская

область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы новые места в образовательных

организациях различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих программ

всех направленностей0

1

Сахалинская область

приняла участие и

прошлаконкурсный отбор

на предоставление

субсидии из федерального

бюджета на создание

новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.К 2024

году в Сахалинской

областив образовательных

организациях должно

быть создано 0,766

тысячновых мест для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей.В 2022

году планируется создать

0,383 тыс. новых мест и

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

2023 году - 0,383 тыс.

новых мест. В 2021 году

планируется реализация

организационных

мероприятий.

КТ: Согласован перечень оборудования1.1

Прочий тип документа

Информационное письмо

о формировании и

согласовании перечня

оборудования

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Информационная справка о

подготовительных мероприятиях по созданию

новых мест дополнительного образования

1.2

Прочий тип документа

Информационная справка

о проведенных

подготовительных

мероприятиях для

создания новых мест

дополнительного

образования

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.3

Прочий тип документа

Информационная справка

(выписка из плана

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник

ПК

-

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

закупки)

отдела материальных

ресурсов и

государственного

заказа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.4

Прочий тип документа

сведения из реестра

заключенного контракта

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

30.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.5

Акт акт приемки

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.6

Прочий тип документа

справка об оплате

поставленных товаров

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

ПК

-

14.10.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отдела

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Передано оборудование в муниципальные

образования

1.7

Распоряжение

распоряжение о передаче

оборудования

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг создания новых

мест дополнительного образования

1.8

Отчет Отчет о создании

новых мест

дополнительного

образования

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

23.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.9

Прочий тип документа

план график закупок

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ПК

-

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ресурсов и

государственного

заказа

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.10

Прочий тип документа

выписка из реестра

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.11

Акт акт поставки

оборудования

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

02.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.12

Прочий тип документа

выписка об оплате

поставленных товаров

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

16.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Произведена передача оборудования в

муниципальные образования

1.13

Прочий тип документа

Информационная справка

о передаче оборудования

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Проведен мониторинг создания новых

мест дополнительного образования

1.14

Отчет Отчет создании

новых мест

дополнительного

образования

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

23.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков "Проектория", направленных

на раннюю профориентацию0

2

 С целью создания

условий для

самоопределения в выборе

будущего

профессионального пути,

образовательными

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организациями

обеспечивается просмотр

открытых онлайн-уроков

«Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

школьников. К концу 2024

года не менее 21,5 тыс.

обучающихся примут

участие в открытых

онлайн-уроках

«Проектория»., в том

числе 2021 год, 2022 год и

2023 год по 17,9 тыс.

человек. Проведение

онлайн-уроков

обеспечивается

образовательными

организациями

муниципальных

образований. Отчеты

предоставляются в

министерство

образования.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Прочий тип документа

Информационная справка,

в которой отражен

перечень нормативных

документов, необходимых

для выполнения работ.

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

01.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет Информация о

подготовке материально-

технического обеспечения

ПК

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Итоговый отчет о

достижении результата.

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.4

Отчет Отчет

предусматривает

информацию о количестве

проведенных уроках,

школьниках, принявших

участие в открытых

онлайн - уроках

"Проектория"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Сформирован отчет о проведении

открытых онлайн-уроков, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых уроков

"Проектория", направленных на раннюю

2.5

Отчет Итоговый отчет о

проведении открытых

онлайн-уроках в

образовательных

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

ПК

-

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профориентацию

организациях

Сахалинской области.

политики в сфере

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.6

Прочий тип документа

Информационная справка

с перечнем документов,

необходимых для

выполнения работ по

результату

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.7

Прочий тип документа

Информация об

обеспечении

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

29.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Отчет Сводный отчет о

проведенных работах по

достижению результата

проекта за 2022 год

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.9

Отчет Отчет о

промежуточных

результатах участия

школьников в открытых

онлайн-уроках

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

15.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных на

раннюю профориентацию

2.10

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-уроках

в образовательных

учреждениях

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

24.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.11

Прочий тип документа

Информационная справка

об утверждении

документов, необходимых

для выполнения работ

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

03.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.12

Прочий тип документа

Информация о

материально-техническом

обеспечении

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

ПК

-

28.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.13

Отчет Отчет о

выполненных работах по

достижению результата

проекта

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.14

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

открытых уроков

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

15.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.15

Отчет Отчет о проведении

открытых онлайн-уроков

в образовательных

организациях

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

24.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)2.16

Прочий тип документа

Монагарова Н. П., ПК

-

01.04.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Информация о

нормативных документах,

необходимых для

организации и

проведении открытых

уроков

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.16.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.17

Прочий тип документа

Информация о подготовке

материально-технического

обеспечения, кадрах

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

29.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.17.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

Отчет Отчет о

выполнении мероприятий

по участию обучающихся

в онлайн-уроках

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.18.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах проведения открытых онлайн-уроков,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.19

Отчет Отчет о количестве

детей, принявших участие

в открытых онлайн-

уроках

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

ПК

-

14.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Проведены открытые онлайн-уроки,

реализуемые с учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию

2.20

Отчет Отчет о

проведенных онлайн-

уроках

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

24.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

Создан и функционирует региональный центр

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта

Образовательного фонда "Талант и успех"0

3

 Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей у

детей и молодежи был

создан в Сахалинской

области в 2018 году. В

период с 2019 по 2020 год

за средства областного

бюджета были проведены

мероприятия,

направленные

наорганизацию работы с

талантливыми

детьми.Региональный

результат завершен в 2020

году.

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

-

- 31.12.2020

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.1

Прочий тип документа

организация создана в

2018 году.

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

ПК

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственной

политики в сфере

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

3.2

Прочий тип документа

Информация о создании

организации

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

3.3

Прочий тип документа

лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

3.4

Прочий тип документа

лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.5

Распоряжение

утверждение структуры

организации

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

3.6

Распоряжение утверждена

структура организации

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.7

Отчет отчет о

расходовании финансовых

средств

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.8

Отчет отчет о

расходовании финансовых

средств

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

ПК

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

3.9

Прочий тип документа

лицензия на

осуществление

образовательной

деятельности

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

3.10

Прочий тип документа

лицензия

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.11

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении3.12

Отчет отчет о выполнении

Монагарова Н. П., ПК

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

соглашения

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

0

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.13

Прочий тип документа

государственное задание

на выполнение услуг

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

3.14

Соглашение отражена

информация об объемах

финансирования и

правилам предоставления

отчетности

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.14.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

3.15

Отчет выполнение

соглашения

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.16

Прочий тип документа

Информационная справка

об объемах

финансирования

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.17

Прочий тип документа

Информационная справка

о количестве средств,

предусмотренных на

организацию мероприятий

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

3.18

Отчет информация об

использовании

финансовых средств

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

Дети приняли участие в мероприятиях по

профессиональной ориентации в рамках

реализации проекта "Билет в будущее".0

4

Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11 классов

с современными

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профессиями, позволяет

определить

профессиональные

интересы детей, получить

рекомендации по

построению

индивидуального

учебного плана. Система

основывается на

реализации

дополнительных

общеобразовательных

программ, включающих в

себя механизмы

профессиональных проб и

работу с лучшими

представителями

профессий, а также

использования цифровых

инструментов (сводное

электронное портфолио).

К концу 2024 года 4,041

тыс. человек должны

принять участие в

мероприятиях по ранней

ориентации., в том числе

2021 год - 2,063 тыс. чел,

2022 год - 2,641 тыс. чел.,

2023 год - 3,221 тыс. чел.

Достижение результата

обеспечивается

нарастающим итогом по

580 человек

ежегодно.Отчеты
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выгружаются с

федеральной платформы

"Билет в будущее".С

целью достижения

результата проекта

муниципальным

образованиям

предлагается организовать

работу с обучающимися

по участию в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации.).

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.1

Прочий тип документа

Информационная справка

о наличии документов,

необходимых для

организации участия в

проекте

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.2

Прочий тип документа

Информационная справка

о проведении

мероприятий для

организации участия

школьников в проекте

"Билет в будущее"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

Отчет Отчет о

проведенных

мероприятиях по участию

в проекте "Билет в

будущее"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.4

Отчет Промежуточный

отчет об участии

школьников области в

проекте

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

15.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

4.5

Отчет Отчет о проведении

информационной

кампании , размещение

информации на сайтах

образовательных

учреждений

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

4.6

Отчет Отчет об участии

школьников области в

проекте "Билет в будущее"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

ПК

-

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.7

Прочий тип документа

Информационная справка

о принятых документах

для реализации проекта

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.8

Прочий тип документа

Информационная справка

об обеспеченности

проекта в части

материально-технического

и кадрового обеспечения

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

02.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.9

Отчет отчет о

выполненных работах для

достижения результата

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.10

Отчет Промежуточный

отчет об участии

школьников в проекте

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

15.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта "Билет в будущее"

4.11

Прочий тип документа

Информационная справка

о размещении

информации о проекте на

сайтах образовательных

учреждений и т.д.

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

23.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

4.12

Отчет Аналитический

отчет об участии

школьников области в

проекте "Билет в будущее"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.13

Прочий тип документа

Информационная справка

о принятых документах,

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

ПК

-

03.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

необходимых для

организации участия

школьников в проекте

государственной

политики в сфере

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

4.14

Прочий тип документа

Информационная справка

о подготовке

материально-технической

базы для организации

участия в проекте

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.15

Отчет отчет о

выполненных работах для

участия в проекте

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.15.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.16

Отчет Отчет о количестве

участников проекта

(промежуточное)

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

15.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в будущее»

4.17

Прочий тип документа

Справка об организации

информационной

кампании для

популяризации проекта

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.17.

1

 

- -

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями деятельности)

4.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

организации и

проведении мероприятий

проекта на территории

Сахалинской области

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.18.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

4.19

Прочий тип документа

Информационная справка

о разработанных

документах для

организации на

территории области

проекта

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.04.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.19.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

4.20

Прочий тип документа

Информация о

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

ПК

-

01.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение

проведенной работе

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.20.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.21

Отчет Отчет об участии

школьников области в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации "Билет в

будущее"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.21.

1

 

- -

КТ: Подготовка отчета о промежуточных

итогах реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее»

4.22

Отчет Отчет о количестве

участников проекта на

промежуточном этапе

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

14.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.22.

1

 

- -

КТ: Проведение информационной кампании по

популяризации проекта «Билет в будущее»

4.23

Прочий тип документа

Информационная справка

об информировании

родителей, школьников о

проекте "Билет в будущее"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке4.23.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Подготовка

информационно-аналитического отчета о

реализации мероприятий по реализации

проекта «Билет в будущее», направленных на

профессиональную ориентацию детей в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

4.24

Отчет Отчет о реализации

мероприятий и участии

школьников в проекте

"Билет в будущее"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.24.

1

 

- -

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, обновлена материально-техническая

база для занятий детей физической культурой и

спортом.0

5

Сахалинская область

приняла участие и

получиласубсидию из

федерального бюджета на

обновление материально-

технической базы (ремонт

спортивного зала) в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, с учетом

существующего

регионального опыта

определения уровня

оснащения материально-

технической базы

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа,

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

для реализации программ

по предмету "Физическая

культура". За период

реализации проекта

материально техническая

база будет оснащена в 6

образовательных

организациях.

Информация за 2019-2020

год уже предоставлена в

отчетах. Планируется

обновить материально

техническую базу в 2021

год - в МО ГО

"Александровск-

Сахалинский район", 2022

год - МО ГО "Охинский",

2023 год - МО"Холмский

ГО", 2024 год - МОГО

"Смирныховский".

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.1

Соглашение

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.2

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

РРП

-

31.12.2019



60

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сахалинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.3

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

количестве

общеобразовательных

организациях

Сахалинской области,

расположенных в

сельской местности, в

которых обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом.

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РНП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.5

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сахалинской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.6

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.7

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок5.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

количестве

общеобразовательных

организациях

Сахалинской области,

расположенных в

сельской местности, в

которых обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РНП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

спортом.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.9

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетных

трансфертов

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.10

Отчет отчет о

расходовании субсидии

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

5.11

Отчет промежуточный

отчет о выполнении

соглашения

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета Сахалинской

области межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам муниципальных

образований в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при

выполнении мероприятий по создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом

5.12

Соглашение Соглашение с

муниципальными

образованиями

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Заключен контракт с подрядной

организацией на выполнение работ по ремонту

спортивного зала

5.13

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах

5.14

Акт акт выполненных

работ

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет о достижении

результата проекта

5.15

Отчет Отчет о

выполнении комплекса

мероприятий по

обновлению материально

технической базы по

созданию условий для

занятий физической

культурой и спортом

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.16

Соглашение Соглашение с

федеральными

структурами по

достижению результата

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.17

Отчет отчет о выполнении

соглашения

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

5.18

Отчет промежуточный

отчет

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета Сахалинской

области межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам муниципальных

образований в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при

выполнении мероприятий по создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом

5.19

Соглашение Соглашение с

муниципальным

образованием

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: Заключен контракт с подрядной

организацией на выполнение ремонтных работ

5.20

Прочий тип документа

контракт на выполнение

работ

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

02.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выполнены работы по ремонту

спортивного зала

5.21

Акт акт выполненных

работ

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о достижении

результата проекта

5.22

Отчет отчет о

выполненных

мероприятиях

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.23

Соглашение соглашение

на предоставление

субсидии

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.24

Отчет отчет о

расходовании средств

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

5.25

Отчет промежуточный

отчет

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета Сахалинской

области межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам муниципальных

образований в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при

выполнении мероприятий по создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом

5.26

Соглашение соглашение с

муниципальным

образованием

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

КТ: Заключен контракт с подрядной

организацией на проведение ремонтных работ

5.27

Прочий тип документа

контракт на выполнение

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

ПК

-

01.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работ

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах

5.28

Акт акт выполненных

работ

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.09.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.

1

 

- -

КТ: Отчет о достижении результата5.29

Отчет отчет о достижении

результата

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.30

Соглашение соглашение

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.31

Отчет отчет о

расходовании средств

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.31.

1

 

- -

КТ: Представлен промежуточный отчет о

выполнении субъектами Российской

Федерации соглашений о предоставлении

субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на создание

в общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом, в целях достижения

показателей и результатов федерального

проекта «Успех каждого ребенка», входящего в

состав национального проекта «Образование»,

в рамках государственной программы

Российской Федерации «Развитие образования»

5.32

Отчет промежуточный

отчет

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.07.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.32.

1

 

- -

КТ: Заключены соглашения по предоставлению

местным бюджетам из бюджета Сахалинской

области межбюджетных трансфертов,

предоставляемых бюджетам муниципальных

образований в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих при

выполнении мероприятий по создание в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и малых

5.33

Соглашение соглашение с

муниципальным

образованием

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

городах, условий для занятия физической

культурой и спортом

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.33.

1

 

- -

КТ: Заключен контракт с подрядной

организацией на выполнение работ

5.34

Прочий тип документа

контракт на выполнение

ремонтных работ

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.34.

1

 

- -

КТ: Выполнены ремонтные работы в

спортивных залах

5.35

Акт акт выполненных

работ

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

02.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.35.

1

 

- -

КТ: Отчет о достижении результата проекта5.36

Отчет отчет о достижении

результата

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.36.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы и функционируют региональные

центры выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи 0

6

В Сахалинской области

реализованы мероприятия

по созданию центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи в соответствии

с утвержденными

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

совместно с

Образовательным фондом

"Талант и успех". К 2024

году центр обеспечивает

охват не менее 5%

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, в том числе

программами

дополнительного

образования детей,

проводимыми на

регулярной

(еженедельной) основе,

профильными

региональными сменами,

программами с

применением

дистанционных

технологий, а также в

центрах проводятся на

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регулярной основе особо

значимые региональные

мероприятия по

выявлению выдающихся

способностей и высокой

мотивации у детей и

молодежи.

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

6.1

Прочий тип документа

нормативный документ о

создании организации

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.1.1

 

- -

КТ: Предоставлена информация о проведенной

предварительной работе по созданию центра в

2024 году

6.2

Прочий тип документа

Информация о

предварительной работе

по открытию центра

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.2.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная

регистрация организации

6.3

Прочий тип документа

поставлен на учет в

налоговый орган

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2024



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

6.4

Распоряжение создана

структура управления

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.4.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

6.5

Прочий тип документа

Информация об

организации деятельности

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.5.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации (структурного

подразделения)

6.6

Прочий тип документа

лицензия

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

30.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.6.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение с Образовательным

фондом «Талант и успех»

6.7

Соглашение соглашение о

взаимодействии

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

ПК

-

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственной

политики в сфере

общего образования

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.7.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о представлении субсидии

Образовательному фонду «Талант и успех»

6.8

Отчет отчет о

проведенных

мероприятиях

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

6.8.1

 

- -

Внедрена и функционирует Целевая модель

развития региональных систем дополнительного

образования детей0

7

Сахалинская область

приняла участие и

получила на 2021 год

субсидию из федерального

бюджета на внедрение и

функционирование

Целевой модели

дополнительного

образования детей.

Субсидия будет

предоставлена ГБОУ

ОЦВВР для реализации

мероприятий в 2021

годупо внедрению модели

на территории

Сахалинской области.

Целевая модель

представляет собой

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

создание регионального и

муниципальных центров

дополнительного

образования, внедрение

механизма

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей и

персонифицированного

учета детей, посредством

предоставления детям

сертификатов

дополнительного

образования, разработку и

внедрение

дополнительныхобщеобра

зовательных программ

дополнительного

образования.С2022 по

2024 год предусмотрены

мероприятия по

проведению

мониторингов достижения

показателя "Доля детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием", которая

должна составить: 2021

год - 65%, 2022 год - 66%,

2023 год - 70,5%, 2024 год

- 75% от общего

количества детей,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

проживающихв

Сахалинской областив

возрасте от 5 до 18 лет.

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

7.1

Соглашение указаны

объемы субсидии

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

15.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

7.2

Отчет расходование

субсидии за год

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.2.1

 

- -

КТ: Нормативные правовые и

распорядительные акты исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и органов

местного самоуправления, обеспечивающих

создание управленческой,

организационно-финансовой структуры

региональной системы дополнительного

образования детей. утверждены

7.3

Прочий тип документа

Информационные

материалы о принятых

нормативных актах

Сахалинской области

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

16.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.3.1

 

- -

КТ: Внедрены модели выравнивания

доступности дополнительных

7.4

Прочий тип документа

утверждена модель

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

ПК

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательных программ

выравнивания

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.4.1

 

- -

КТ: Внедрен и функционирует региональный

общедоступный навигатор дополнительного

образования

7.5

Прочий тип документа

выгрузка информации из

системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

РНП

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.5.1

 

- -

КТ: Внедрены модели реализации

дополнительных общеобразовательных

программ в сетевой форме

7.6

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.09.2021

Мероприятия по контрольной точке7.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен мониторинг внедрения

персонифицированного учета

7.7

Прочий тип документа

Аналитическая

информация о проведении

мониторинга

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

24.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.7.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок7.8

Прочий тип документа

план-график закупки

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

19.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.8.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном контракте

внесены в реестр контрактов

7.9

 

Милишкевич А. И.,

Заместитель министра

- начальник отдела

материальных

ресурсов и

государственного

заказа

ПК

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке7.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров

7.10

 

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.10.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров7.11

Прочий тип документа

Выписка об оплате

поставленных товаров

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.11.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.11.

1

 

- -

КТ: Сертификаты персонифицированного

финансирования дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из 77 субъектов

Российской Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

региональных систем дополнительного

образования детей

7.12

Прочий тип документа

Отчет о выданных

сертификатах

персонифицированного

дополнительного

образования в 2022 году

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Промежуточный мониторинг охвата детей,

имеющих сертификат персонифицированного

финансирования

7.13

Прочий тип документа

аналитическая

информация

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.13.

1

 

- -

КТ: Промежуточный мониторинг охвата детей

дополнительным образованием, имеющих

сертификаты персонифицированного

дополнительного образования

7.14

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.14.

1

 

- -

КТ: Промежуточный мониторинг

дополнительных общеразвивающих программ

7.15

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.06.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.15.

1

 

- -

КТ: Мониторинг охвата детей, имеющих

сертификаты персонифицированного

дополнительного образования

7.16

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.16.

1

 

- -

КТ: Мониторинг дополнительных

общеразвивающих программ

7.17

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.17.

1

 

- -

КТ: Сертификаты персонифицированного

финансирования дополнительного образования

выданы 25 % детей в каждом из 85 субъектов

Российской Федерации, получивших субсидию

из средств федерального бюджета на

внедрение Целевой модели развития

7.18

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

ПК

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

региональных систем дополнительного

образования детей

дополнительного

образования и защиты

прав детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.18.

1

 

- -

КТ: Промежуточный мониторинг охвата детей,

имеющих сертификат персонифицированного

дополнительного образования

7.19

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.19.

1

 

- -

КТ: Промежуточный мониторинг охвата детей,

имеющих сертификат персонифицированного

финансирования

7.20

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.20.

1

 

- -

КТ: Промежуточный мониторинг

дополнительных общеразвивающих программ

7.21

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

ПК

-

01.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.21.

1

 

- -

КТ: Мониторинг охвата детей, имеющих

сертификаты персонифицированного

дополнительного образования

7.22

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

РНП

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

7.22.

1

 

- -

КТ: Мониторинг дополнительных

общеразвивающих программ дополнительного

образования

7.23

Прочий тип документа

выгрузка из системы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке7.23.

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

Приобретение оборудования и средств обучения

для мобильного технопарка "Кванториум"0

8

Приобретено

оборудование для

функционирования

мобильного технопарка

"Кванториум".

Мобильный трехнопарк

"Кванториум"открыт в

2020 году.

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2020

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

8.1

Соглашение объем

выделенных средств по

субсидии

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

8.2

Отчет объем

израсходованных средств

по субсидии

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

8.2.1

 

- -

В Сахалинской области внедрена целевая модель

развития региональной системы

дополнительного образования детей0

9

 В Сахалинской области

проведена

подготовительная работа

по разработке

нормативных документов

для внедрения целевой

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

модели развития

региональной системы

дополнительного

образования детей.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

01.08.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

9.2

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.3

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

9.3.1

 

- -

Внедрена методология (целевая модель)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

по общеобразовательным, дополнительным

10

К концу 2020 года

внедрена методология

(целевая модель)

наставничества

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом

между обучающимися0

обучающихся в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным,

дополнительным

общеобразовательным и

программам среднего

профессионального

образования,

разработанная

Минпросвещения России,

в том числе с

применением лучших

практик обмена опытом

между обучающимися.

Сахалинской области

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

Прочий тип документа

информация о

сформированных

документах

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

ПК

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.1.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

10.2

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.2.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.3

 

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

10.3.

1

 

- -

Организация деятельности регионального центра

выявления, поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи, технопарков

"Кванториум" и центров "IT-куб"0

11

Данный региональный

результат направлен на

достижение значения

показателя проекта"Доля

детей, охваченных

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

"Кванториум" и

центров"IT-куб". В рамках

организации деятельности

сущностей и проведения

мероприятий для

детейохват детейв 2021

году должен составить -

37%, 2022 год - 36%, 2023

год - 34%, 2024 год - 34%.

Создание центров "IT-

куб" в Сахалинской

области запланировано на

2021 год.

Бабина Е. Ф.,

Заместитель министра

образования

Сахалинской области

-

- 31.12.2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

Прочий тип документа

Информационная справка

о документах,

сформированных для

организации

мероприятий: планы

работы центра, технопарка

"Кванториум", центров

IT-куб

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.2

Отчет Отчет о

выполнении планов

мероприятий и

достижения значения

регионального результата

проекта за 2021 год

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2.

1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

11.3

Прочий тип документа

Информационная справка

/выписка из

государственного задания

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.3.

1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

11.4

Соглашение соглашение

на выполнение

государственного задания

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.4.

1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

11.5

Отчет Отчет о

выполнении

государственного задания

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

27.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.5.

1

 

- -

КТ: Промежуточный мониторинг деятельности

центра выявления и поддержки одаренных

детей и детских технопарков "Кванториум"

11.6

Прочий тип документа

Информационная справка

о количестве детей,

охваченных

мероприятиями для

одаренных детей и

детских технопарков

"Кванториум"

Монагарова Н. П.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

общего образования

ПК

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.6.

1

 

- -

КТ: мониторинг деятельности регионального11.7

Прочий тип документа

Неретин Н. В., ПК

-

27.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

центра выявления и поддержки одаренных

детей, детского технопарка "Кванториум" и

центров "IT-куб"

Информационная справка

о деятельности

технопарков

"Кванториум",

регионального центра,

выявления и поддержки

одаренных детей. центров

IT-куб (созданных в 2021

году)

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.7.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.8

Прочий тип документа

Информационная справка

о документах,

необходимых для

организации работы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.8.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.9

Отчет Отчет о достижении

результата проекта

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

26.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.9.

1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.1

0

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

0.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

11.1

1

Прочий тип документа

выписка из

государственного задания

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

1.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

11.1

2

Соглашение соглашение

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

2.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

11.1

3

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

3.1

 

- -

КТ: Промежуточный мониторинг деятельности

регионального центра выявления \, поддержки

и развития одаренных детей, технопарков

"Кванториум" и центров "IT-куб"

11.1

4

Прочий тип документа

Охват детей

деятельностью детских

технопарков

"Кванториум",региональн

ого центра для одаренных

детей и центров "IT-куб"

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

4.1

 

- -

КТ: Мониторинг организации деятельности

регионального центра выявления, поддержки

способностей и талантов у детей, технопарков

"Кванториум" и центров "IT-куб"

11.1

5

Прочий тип документа

Мониторинг охвата детей

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

26.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

5.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.1

6

Отчет отчет о выполнении

соглашения

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.1

7

Прочий тип документа

Информационная справка

об утвержденных

документах, необходимых

для организации работы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.03.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

8

Отчет Отчет о достижении

результата проекта

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке11.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют8.1

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

11.1

9

Отчет Отчет о

выполнении соглашения

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.1

9.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание

на оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

11.2

0

Прочий тип документа

выписка из

государственного задания

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

0.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

11.2

1

Соглашение соглашение

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

1.1

 

- -

КТ: Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

11.2

2

Отчет отчет о выполнении

соглашения

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

ПК

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

отдела

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

2.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

11.2

3

Соглашение соглашение о

предоставлении субсидии

Паномаренко О. Г.,

Заместитель

министра, начальник

отдела

ПК

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

3.1

 

- -

КТ: Промежуточный мониторинг организации

деятельности регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей у детей,

технопарка "Кванториум" и центров "IT-куб"

11.2

4

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг деятельности

организаций по охвату

детей

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.06.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

4.1

 

- -

КТ: Мониторинг деятельности регионального

центра выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей, технопарка

"Кванториум" и центров "IT-куб"

11.2

5

Прочий тип документа

Информационная справка

об организации

деятельности учреждений

и охвату детей

мероприятиями

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

ПК

-

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

дополнительного

образования и защиты

прав детей

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

5.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.2

6

Прочий тип документа

Информационная справка

об утвержденных

документах, необходимых

для организации работы

Неретин Н. В.,

Начальник отдела

реализации

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и защиты

прав детей

ПК

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

11.2

6.1

 

- -
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