

УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства
образования Сахалинской области

от _____ № _____

ПЛАН

мероприятий второго этапа апробации примерной программы воспитания в региональной системе общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1	Привлечение новых пилотных школ для участия в апробации примерной программы воспитания	Июль, 2020 г.	Министерство образования Сахалинской области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
2	Формирование состав региональной экспертной группы по апробации примерной программы воспитания	Июль, 2020 г.	Министерство образования Сахалинской области
3	Проведение установочного областного совещания по апробации примерной программы воспитания	Август, 2020 г.	ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области» Министерство образования Сахалинской области

			области Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
4	Проведение установочного семинара для участников региональной экспертной группы по апробации примерной программы воспитания	Сентябрь, 2020 г.	ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области» Министерство образования Сахалинской области
5	Проведение обучающих семинаров для пилотных школ по проектированию рабочей программы воспитания (<i>по отдельному графику</i>)	Сентябрь, 2020 г.	ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области» Министерство образования Сахалинской области
6	Подготовка рабочей программы воспитания общеобразовательной организации	01–16 октября, 2020 г.	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Пилотные школы
7	Создание условий для проведения обучающих семинаров, работы пилотных школ	Октябрь, 2020 г.	ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области» Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
8	Направление готовых рабочих программ воспитания региональному куратору второго этапа апробации примерной программы воспитания	26-30 октября 2020 г.	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Пилотные школы
9	Распределение рабочих программ по участникам региональной экспертной группы второго этапа апробации примерной	02-06 ноября 2020 г.	ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области»

	программы воспитания		
10	Проведение экспертизы рабочих программ воспитания, консультаций и встреч по необходимости с участниками второго этапа апробации примерной программы воспитания, заполнение экспертных листов	09-27 ноября 2020 г.	ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области» Региональная экспертная группа второго этапа апробации примерной программы воспитания
11	Подготовка рекомендаций (аналитического материала) для пилотных школ по доработке рабочих программ воспитания	30 ноября- 04 декабря 2020 г.	Региональная экспертная группа второго этапа апробации примерной программы воспитания ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области»
12	Внесение изменений, корректировок, дополнений в рабочую программу воспитания	07-11 декабря 2020 г.	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Пилотные школы
13	Апробация пилотными школами рабочей программы воспитания	Январь – май 2021 г.	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Пилотные школы ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области»
14	Областная конференция по итогам второго этапа апробации примерной программы воспитания	Июнь, 2021 г.	ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области» Региональная экспертная группа второго этапа апробации примерной программы воспитания Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования Пилотные школы

15	Подготовка методических рекомендаций по внедрению примерной программы воспитания в региональной системе общего образования	Июль, 2021 г.	ГБОУДПО «Институт развития образования Сахалинской области»
----	--	------------------	--
